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ABSTRAK 
Pada proses produksi dan distribusihotmix, jarak antara sumber material dan jarak antara lokasi 
permintaan hotmix dengan AMP akanberpengaruh pada biaya transportasi dan kualitas campuran 
yang dikirim ke lokasi pekerjaan. Penelitian dilakukan pada lokasi-lokasi yang terdapat Asphalt 
Mixing Plant (AMP) di Pulau Timor.Metode penelitian yang dilakukan ialah dengan observasi 
langsung (survei) ke lokasi dan melakukan wawancara langsung.Teknik pengolahan dan analisis 
data menggunakan analisa perhitungan produktivitas alat dan perhitungan biaya.Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 unit AMP di Pulau Timor, dengan rincian 4 unit 
AMP di Kabupaten Kupang, 2 unit AMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 2 unit 
AMP di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan 4 unit AMP di Kabupaten Belu. 
Berdasarkan lokasi-lokasi tersebut, maka setelah dilakukan analisis perhitungan produktivitas 
kerja alat dan biaya maka  diketahui bahwa produktivitas kerja alat sangat mempengaruhi waktu 
pekerjaan sebuah proyek jalan yang menggunakan hotmix, di mana dengan angka produktivitas 
kerja alat yang rendah akan mengakibatkan biaya yang digunakan untuk pekerjaan proyek jalan 
semakin besar, dan juga kualitas hotmix yang digunakan akan berkurang. 
Kata Kunci :Produktivitas alat, biaya. 
 
 
ABSTRACT 
In the process of hotmix production and distribution, the distance between material resource and 
location of hotmix demand with AMP may influence transportation cost and mixture quality that 
is sent to worlk location. The research was conducted in some locations in Timor Island where 
Asphalt Mixing Plant (AMP) is found. The method used were direct observation to the locations 
and direct interview. The data were analyzed by using a technique of analyzing the counting of 
tools productivity and cost. The result shows that : there are 12 units of AMP  in Timor Island, 
with the detail, such as : 4 units of AMP in Kupang regency, 2 units of AMP in South Central 
Timor regency, 2 units of AMP in North Central Timor regency, and 4 units of AMP in Belu 
regency. Based on these locations, after analyzing the counting of tool productivity and cost, it 
was known that the tool productivity do influence the time of work of a road project which uses 
hotmix. By using the low roductivity of working tools can result in the use of big cost in a road 
project, and also the quality of hotmix used can also decreas.  
Keywords:productivity tools, cost. 
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PENDAHULUAN 
Jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah yang memegang peran penting dalam 
kemajuan wilayah tersebut. Tidak tersedianya konstruksi jalan yang baik akan mengakibatkan 
wilayah tersebut sulit diakses dan juga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonominya tidak 
berkembang. Dalam pekerjaan konstruksi jalan sering terjadi keterlambatan pekerjaan dari waktu 
yang dijadwalkan, salah satu faktor penyebab keterlambatan tersebut ialah kurang tersedianya 
alat berat dan material yang memadai di lokasi.Kurangnya alat berat di lokasi proyek disebabkan 
oleh besarnya biaya sewa alat dan mobilisasi alat berat ke lokasi, sedangkan kurangnya material 
di lokasi disebabkan oleh keterlambatan pengiriman material ke lokasi akibat jarak antara 
sumber material dengan lokasi proyek yang jauh. Jarak antara sumber material  dan lokasi 
proyek ini juga akan mempengaruhi biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan proyek konstruksi 
jalan tersebut. 
 
Menurut Nugraha (2014), dijelaskan bahwa di antara tipe perkerasan jalan yang ada saat ini, 
perkerasan beraspal dengan metode hotmix lebih banyak digunakan, hal ini karena hotmix 
memiliki kestabilan yang tinggi, durabilitas yang baik, serta mampu menahan beban lalu lintas 
yang  berat. Proses pencampuran material dengan metode hotmix dilakukan di unit asphalt 
mixing plant  atau yang biasa disebut AMP. Pada proses produksi dan distribusi hotmix, jarak 
antara sumber material dan jarak antara lokasi  permintaan hotmix dengan AMP berpengaruh 
pada biaya transportasi dan kualitas campuran yang dikirim ke lokasi pekerjaan. Semakin jauh 
jarak antara lokasi AMP dengan lokasi proyek maka biaya transportasi yang dikeluarkan akan 
semakin besar, selain itu juga kualitas hotmix yang didistribusikan akan berkurang karena suhu 
hotmix yang telah menurun. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) 
Material 
Menurut Supriyatna (2011), dalam bidang teknik sipil material konstruksi meliputi seluruh bahan 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan pada 
suatu proses konstruksi.  Tanpa adanya material maka suatu pekerjaan konstruksi tidak dapat 
terselesaikan.Oleh karena itu material merupakan salah satu komponen penting dalam pekerjaan 
konstruksi. 
Peralatan Konstruksi 
Dalam bidang teknik sipil, alat berat digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan 
pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan.Saat ini, alat berat merupakan faktor penting 
dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi dalam skala besar.Tujuan penggunaan alat 
berat tersebut ialah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga 
hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah pada waktu yang relatif lebih singkat.Alat 
berat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi antara lain dozer, alat gali (excavator), alat 
pengangkut, alat pemadat tanah dan lain-lain (Rostiyanti, 2008). 
Waktu Siklus (CT) 
Waktu siklus produksi adalah rangkaian aktivitas suatu pekerjaan dan operasi pemrosesan 
sampai mencapai suatu tujuan atau hasil yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan 
suatu produk (Balitbang PU, 2012).waktu siklus dapat dirumuskan sebagai berikut : 
CT = LT + HT + DT + RT + ST               (1) 
Keterangan : 
LT  : Waktu muat atau loading time 
HT :Waktu angkut atau hauling time 
RT : Waktu kembali atau return time 
DT  : Waktu pembongkaran atau dumping time 
ST : Waktu tunggu atau spotting time 
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Produktivitas Alat (Kapasitas Produksi Alat) 
Dalam menentukan durasi suatu pekerjaan maka hal-hal yang perlu diketahui volume perkerjaan 
dan produktivitas alat tersebut. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai 
(ouput) dengan seluruh sumber daya yang digunakan (input)(Rostiyanti, 2008). Produktivitas 
alat tergantung pada kapasitas dan waktu siklus alat. Rumus dasar produktivitas adalah : 
Produktivitas Q =
Kapasitas V
CT
                                                                                                       2 
Keterangan : 
Q : Produktivitas alat / kapasitas Produksi alat (m3/Jam) 
V : Kapasitas alat (m3) 
CT : Waktu Siklus (jam) 
Jika faktor efisiensi alat dimasukan maka rumusnya akan menjadi : 
Produktivitas = V ×
60
CT
× Fa                                                                                                                  3 
Keterangan : 
 Q : Produktivitas alat / kapasitas Produksi alat (m3/Jam) 
 V : Kapasitas alat (m3) 
 CT : Waktu Siklus (jam) 
 Fa : Faktor Efisiensi Alat 
Tabel 1. Faktor Efisiensi Alat (Rochmanhadi, 1992) 
Kondisi 
Operasi 
Pemeliharaan mesin 
Baik Sekali Baik Sedang Buruk BurukSekali 
Baik sekali 0.83 0.81 0.76 0.70 0.63 
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.60 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk Sekali 0.53 0.50 0.47 0.42 0.32 
Angka dalam warna kelabu adalah tidak disarankan 
Berdasarkan rumus dasar produktivitas di atas maka rumus untuk menghitung produktivitas  alat 
berat yang digunakan pada proses produksi hotmix dan distribusi ke lokasi adalah sebagai 
berikut. (Balitbang PU, 2012) 
a. Wheel Loader 
1) Untuk memuat agregat ke Dump truck 
Q =
V × F" × F# × 60
CT
4  
Keterangan : 
V : Kapasitas bucket (1,5 m3)(m3) 
 Fb : Faktor bucket  
Fa : Faktor efisiensi alat 
CT : Waktu siklus (jam)  
 
Tabel 2. Faktor Backet (Fb) untuk Wheel Loader(Balitbang PU, 2012) 
Kondisi Operasi Faktor Bucket (Fb) 
Mudah 1,0 – 1,1 
Sedang 0,85 – 0,95 
Agak sulit 0,80 – 0,85 
Sulit 0,75 – 0,80 
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2) Untuk mengambil agregat dari stock pile ke dalam cold bin AMP 
Q =
V × F" × F# × 60
CT
5 
 
Keterangan : 
V : Kapasitas bucket (1,5 m3)(m3) 
 Fb : Faktor bucket  
Fa : Faktor efisiensi alat 
CT : Waktu Siklus (T1 + T2 + Z) (menit) 
L : Jarak dari stock pile ke cold bin (km) 
V1 : Kecepatan rata-rata bermuatan (15-25 km/jam) 
V2 : Kecepatan rata-rata kosong (25-35 km/jam) 
T1 : Waktu tempuh isi (L/V1) x 60 (menit) 
T2 : Waktu tempuh kosong (L/V2) x 60 (menit) 
Z : Waktu pasti (0,6 – 0,75 menit)  
b. Aspalht Mixing Plant (AMP) 
Q = V × Fa                                                                                                                                          6 
Keterangan : 
Q : Produktivitas alat / kapasitas Produksi alat (m3/jam) 
 V : Kapasitas alat (m3) 
 Fa : Faktor efisiensi alat 
c. Dump Truk 
Q =
V × Fa × 60
D × CT
7 
Keterangan : 
Q : Produktivitas alat / kapasitas produksi alat (m3/jam) 
 V : Kapasitas bak (m3) 
 Fa : Faktor efisiensi alat 
 CT : Waktu siklus (LT + HT + RT + DT) 
LT : Waktu muat = (V : Q2b) x Tb; khusus truk yang  
mengangkuthotmix (menit) 
Q2b : Kapasitas AMP per batch  (1 Ton) 
Tb : Waktu menyiapkan 1 batch (max. 1 menit) 
 D : Berat isi material (ton/m3) 
 
Tabel 3. Faktor Efisiensi alat Dump Truk(Balitbang PU, 2012) 
Kondisi Kerja Efisiensi Kerja 
Baik 0.83 
Sedang 0.80 
Kurang Baik 0.75 
Buruk 0.70 
 
Tabel 4. Kecepatan Dump Truk dan Kondisi Lapangan (Balitbang PU, 2012) 
Kondisi Lapangan Kondisi beban Kecepatan (km/jam) 
Datar Isi 40 Kosong 60 
Menanjak Isi 20 Kosong 40 
Menurun Isi 20 Kosong 40 
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Berdasarkan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Konstruksi Sub Sektor Sipil, oleh 
Kementrian Pekerjaan Umum (2012), tentang Pelaksana Lapangan Pekerjaan JalanPerkerasan 
Aspal, dijelaskan bahwa  permasalahan dan penyimpangan mutu di Lapangan untuk 
distribusihotmixdisebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 
1) Bak dump truck berdebu/basah air. 
Hal ini dapat mengganggu kelengketan campuran bila di padatkan nanti 
2) Bak dump truck baru selesai dibersihkan dengan solar, banyak solar tersisa yang dapat 
mengurangi mutu aspal. 
3) Terpal tidak menutup sempurna, akan mengakibatkan temperatur turun dengan cepat 
terutamabila terjadi hujan, udara dingin, angin keras, terlebih bila diangkut malam hari. 
4) Jarak angkut terlalu jauh akan mengakibatkan temperatur turun dibawah persyaratan. 
Jarak angkut bukan ditentukan oleh jumlah kilometer tetapi lama perjalanan, baik karena 
jauh, macet atau kecepatan dump truck lambat/jalan berlubang. Biasanya dibatasi maximum 
2 jam waktu angkut dari AMP sampai lokasi gelaran.  
Analisis Biaya  
Analisis biaya dapat dilakukan setelah nilai produktivitas alat telah diperoleh.Untuk melakukan 
analisis biaya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut (Balitbang PU, 2012). 
Biaya/M+ =
1
Q
× Rp                                                                                                                                  8 
Keterangan : 
Q : Produktivitas alat / Kapasitas Produksi alat (m3/Jam) 
 Rp : Harga Sewa Alat  
 
Asphalt Mixing Plant (AMP) 
Asphalt mixing plant (AMP) adalah tempat dimana campuran aspal diaduk, dipanaskan, dan 
dicampur (Rostiyanti, 2008). Ada dua macam asphalt mixing plant yang sering digunakan yaitu : 
1. Batch Plant 
Yang termaksud komponen batch plantyaitu : 
a. Cold Bin 
Cold bin adalah istilah yang biasa dipakai pada kosa kata AMP, namun ditempat lain akan 
menggunakan istilah hopper,tetapi apapun itu yang dimaksudkan pada bagian ini adalah 
tempat untuk menampung agregat yang menjadi bahan dasar dari proses yang akan 
dilakukan AMP. Material yang diolah biasanya terdiri dari 3 atau 4 fraksi yang terdiri dari 
batu split ukuran 20-30 dan 30-50 mm, pasir, debu batu. Jika demikian maka pada deretan 
cold binakan ada 3 atau 4 hopper yang memiliki kapasitas tampung 3 - 5 Ton. Perancangan 
level cold bin ini harus memperhatikan manuver dari alat berat yang bekerja pada unit ini. 
Misalnya loader dengan kapasitas 3 m3, maka perlu dilihat jangkauan top-nya berapa 
(Agustinus, 2010). 
b. Dryer 
Dryer menurut istilahnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dimaksudkan adalah 
pengering. Proses ini dilakukan sebab untuk menghasilkan mutu homix yang baik maka 
agregat yang digunakan diupayakan tidak ada kandungan airnya. Proses ini dilakukan 
dengan membakar agregat yang masuk kedalam buntut dryer dengan burner yang ada di 
bagian kepala dryer. Konstruksi dryer terdiri dari plat 10mm yang diroll, diberi pelapis 
panas. Pada bagian sisi dalam terdapat banyak sudut yang tujuannya untuk membuat 
agregat yang tersebar didalam terbakar dengan baik, sementara pada bagian luarnya ada 3 
buah ring (2 ringplat, 1 ring gear) guna memutar drum dyer ini (Agustinus, 2010). 
c. Hot Elevator  
Material yang sudah dikeringkan akan dialirkan sedemikian rupa keluar dari dryer dan 
masuk ke dalam pangkal hot elevator. Hot elevator ini yang akan menaikkan agregat panas 
tersebut untuk diayak atau sizing pada screen. Screen pada AMP biasanya diletakkan 
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dibagaian atas mainframe sehingga untuk tujuan tersebutlah maka digunakan unit hot 
elevator ini(Agustinus, 2010). 
d. Screen  
Berdasarkan penempatan unit AMP yang disebutkan sebagai mainframe adalah bodyutama 
yang tersusun secara bertingkat dimulai dari urutan yang paling atas adalah screen.Screen 
disini digunakan untuk memisahkan/membagi ukuran - ukuran agregat sehingga terpisah 
menjadi 4 ukuran yang berbeda (sizing) (Agustinus, 2010). 
e. Hot Bin  
Hot bin diposisikan persis dibawah screen sehingga agregat yang turun secara gravitasi 
tertampung pada bagian ini.Pada bagian bawahnya terdapat gat' dengan bukaan hydraulik 
atau air cylinder(Agustinus, 2010). 
f. Pugmil Mixer 
Mixer pada AMP agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan batching plan. Kontruksi 
pengaduknya biasanya disebut pugmil sedangkan pada batching biasa disebut swivel 
(berspiral). Pada bagian ini semua agregat yang telah ditimbang diaduk dan dicampurkan 
dengan aspal cair panas selama ± 30 detik waktu pencampuran.Dinding mixer dilapisi 
dengan liner manganese steel.Mixer dilengkapi dengan gate yang dioperasikan secara 
pneumatic(Agustinus, 2010). 
g. Conveyor 
Conveyor belt yang digunakan pada AMP tidak banyak karena transfer material hanya 
digunakan untuuk menghantar agregat dari cold bin ke dryer (dipasang pada sisi keluaran 
coldbin). Biasanya hanya 2 unit  conveyor dengan CV 01 horisontal conveyor ; L (maks C-
C 18 m) dan CV 02 ;  slant conveyor dengan inklinasi 15*. (maks C-C 15 m). Ukuran ini 
merupakan kebiasaan dari unit AMP yang beredar di Indonesia dan dapat dikoreksi 
tergantung dari site plan-nya (Agustinus, 2010). 
2. Drum Mix Plant 
Setelah setiap jenis agregat diukur beratnya pada cold feedsystem maka agragat tersebut 
dialirkan ke dalam drum mix yang berotasi secara vertikal. Bersamaan dengan masuknya 
agregat ke dalam drum, gas panas dari pembakaran (burner) juga dialirkan. Pada bagian akhir 
drum, aspal dicampurkan ke dalam agregat dan kemudian diaduk (Agustinus, 2010). 
Berdasarkan Pedoman Konstruksi dan Bangunan, oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (2006) 
tentang Campuran Beraspal Panas denganAsbuton Olahan, dijelaskan  bahwa Proses 
pelaksanaan produksi hotmix dengan menggunakan AMP dapat dilihat pada gambar 1berikut ini. 
 
Gambar 1. Bagan Alir Proses Produksi di AMP(Direktorat Jenderal Bina Marga, 2006) 
 
Rantai Pasok (Supply Chain) 
Istilah manajemen rantai pasokanpertama kali dikemukakan oleh Oliver danWeber pada tahun 
1982.Jika rantai pasokan(supply chain) adalah jaringan fisiknya,yakni perusahaan-perusahaan 
yang terlibatdalam memasok bahan baku, memproduksibarang,  maupun  mengirimkannya  ke 
 Jurnal Teknik Sipil, Vol. V, No. 1, April 2016 
Messah, Y.A., et.al., “Analisis Biaya Produk Asphalt Mixing Plants (AMP) di Pulau Timor” 45
pemakai akhir,maka  Supply chain management(SCM) adalah metode, alat, atau 
pendekatanpengelolaannya. Namun perlu ditekankanbahwa SCM menghendaki pendekatan 
ataumetode yang terintegrasi dengan dasar semangat kolaborasi (Anggraeni, 2009). 
Jadi, supply chain dapat didefinisikan sebagaisekumpulan aktifitas (dalam bentuk fasilitas)yang 
terlibat dalam proses transformasi dandistribusi barang mulai dari bahan baku paling awaldari 
alam sampai produk jadi pada konsumen akhir.Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply 
chainterdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari alam, perusahaan 
yangmentransformasikan bahan baku menjadi bahansetengah jadi atau komponen, supplier 
bahan-bahanpendukung  produk,  perusahaan  perakitan,distributor, dan retailer yang menjual 
barang tersebut ke konsumen akhir. 
METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian Lapangan 
1) Metode Wawancara 
Penulis melakukan tanya jawab langsung ke lokasi-lokasi Asphalt Mixing Plant(AMP) yang 
terdaftar di Pulau Timor terkait topik yang telah diambil. Selain itu penulis juga bertanya 
kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data 
yang lebih akurat. 
2) Metode Observasi 
Penulis melihat secara langsung ke lokasi Asphalt Mixing Plant (AMP) yang ada di Pulau 
Timor untuk memperoleh data berupa titik koordinat (lokasi) AMP menggunakan GPS dan 
alat-alat berat yang digunakan di lokasi AMP. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi di Pulau Timor 
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Pulau Timor terdapat 10 Perusahaan 
yang memiliki ijin pendirian Asphalt Mixing Plant (AMP. Berikut Perusahaan-perusahaan yang 
mendapat ijin tersebut, adalah : 
Tabel 5. Data Perusahaan Pemilik AMP(PU Provinsi NTT, 2013) 
No. Perusahaan Lokasi Keterangan 
1. PT. Alam Indah Baumata, Kab. Kupang Swasta 
2. PT. Hutama Mitra Nusantara Bipolo, Kab. Kupang Swasta 
3. PT. Usaha Karya Buana Barate, Kab. Kupang Swasta 
4. PT. Waskita Karya Takari, Kab, Kupang Ponu, Kab. TTU BUMN 
5. PT. Nanda Karya Mio, Kab. TTS BUMN 
6. PT. Hutama Karya Polen Kab. TTS BUMN 
7. PT. Ramayana Cipta Perkasa Maubesi, Kab. TTU Swasta 
8. PT. Modern Motamasin Kab. Belu Swasta 
9. PT. Nindya Karya Kimbanan, Kab. Belu Baukama, Kab. Belu 
BUMN 
10. PT. Bahagia Kotafon, Kab. Belu Swasta 
Analisis Produktivitas Alat Berat yang Digunakan pada Asphalt Mixing Plant (AMP) 
Berdasarkan Proses Produksinya. 
Analisis Bahan 
Hotmix yang digunakan untuk analisis bahan merupakan hotmix berjenis HRS Pondasi (HRS-
Base), adapun HRS Pondasi merupakan jenis hotmix yang tergolong dalam jenis Lapis Tipis 
Aspal Beton (lataston). HRS-base yang digunakan ialah HRS dengan tebal nominal minimum 3 
cm, dan juga memiliki ukuran nominal agregat kasar penampung dingin (cold bin) minimal yang 
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diperlukan ialah 5–10 mm, dan 10–15 mm. Jadi komposisi agregat yang digunakan sebagai 
bahan HRS-base adalah sebagai berikut : 
a. Komposisi agregat 5-10 mm dan 10-15 mm  = 36,00 % 
b. Komposisi agregat 0-5 mm = (100-36-1,5-6,7)x1/2,5  = 22,32 % 
c. Komposisi pasir halus = (100-36-22,32-1,5-6,7) = 33,48 % 
d. Komposisi semen     =   1,50 % 
e. Komposisi aspal      =   6,70 % 
Berat isi agregat 5-10 mm dan 10-15 mm (D2) = 1,39 T/m3, berat isi agregat 0-5 mm (D3) = 1,46 
T/m3, berat isi pasir (D4) = 1,46 T/m3dan berat isi aspal (D5) = 1,03 T/m3. Adapun faktor 
kehilangan material digunakan (Fh1) = 1,05 (agregat) dan (Fh2) = 1,03 (aspal), maka koefisien 
pemakaian bahan yang digunakan adalah : 
a. Agregat 5-10 mm dan 10-15 mm 
E/0 =
Komposisi agregat × Fh0
D5 
=
0,36 × 1,05
1,39
= 0,27 
b. Agregat 0-5 mm  
E/5 =
Komposisi agregat × Fh0
D+ 
=
0,223 × 1,05
1,46
= 0,16 
c. Pasir 
E/+ =
Komposisi agregat × Fh0
D8 
=
0,335 × 1,05
1,46
= 0,24 
d. Aspal 
E/+ =
Komposisi aspal × Fh0
D8 
=
0,067 × 1,03
1,03
= 0,07 
 
Analisis Produktivitas Wheel Loader 
Pada unit AMP, wheel loader digunakan untuk memindahkan agregat batu pecah dari stock pile 
ke dalam cold bin AMP. Wheel loader yang digunakan pada AMP harus memiliki ukuran bucket 
yang tidak terlalu besar, agar dapat mempermudah proses memindahkan agregat ke dalam cold 
bin.Produktivitas wheel loader mengangkut agregat dari stock pile ke cold bin untuk AMP di 
Pulau Timor dapat dilihat pada tabel 6. 
Tabel 6. Produktivitas Wheel Loader Megangkut Agregat dari Stock Pile ke Cold Bin AMP di Pulau 
Timor 
 
 
 
(km) Maju (v1)
Kembali 
(v2) (T1) (T2) (Z) (CT) (V) (Fb) (Fa) (Q)
1 2 3 4 5 6=(3*60)/4 7=(3*60)/5 8 9=6+7+8 10 11 12 13=(10*11*12*60)/9
1 Sumlili 0,15 20 30 0,45 0,30 0,68 1,43 1,50 0,85 0,75 40,26
2 Bipolo 0,10 20 30 0,30 0,20 0,68 1,18 1,50 0,85 0,75 48,83
3 Barate 0,09 20 30 0,27 0,18 0,68 1,13 1,50 0,85 0,75 51,00
4 Takari 0,12 20 30 0,36 0,24 0,68 1,28 1,50 0,85 0,75 45,00
5 Mio 0,15 20 30 0,45 0,30 0,68 1,43 1,50 0,85 0,75 40,26
6 Polen 0,10 20 30 0,30 0,20 0,68 1,18 1,50 0,85 0,75 48,83
7 Niola 0,10 20 30 0,30 0,20 0,68 1,18 1,50 0,85 0,75 48,83
8 Ponu 0,15 20 30 0,45 0,30 0,68 1,43 1,50 0,85 0,75 40,26
9 Baukama 0,10 20 30 0,30 0,20 0,68 1,18 1,50 0,85 0,75 48,83
10 Kotafon 0,08 20 30 0,24 0,16 0,68 1,08 1,50 0,85 0,75 53,37
11 Kimbanan 0,20 20 30 0,60 0,40 0,68 1,68 1,50 0,85 0,75 34,25
12 Motamasin 0,15 20 30 0,45 0,30 0,68 1,43 1,50 0,85 0,75 40,26
Waktu 
Pasti 
(menit)
Waktu 
Siklus 
(menit)
Kapasit
as 
Bucket 
(M3)
Faktor 
Bucket 
Faktor 
Efisiensi 
Produktivitas 
Wheel Loader 
(M3/jam)No Nama AMP
Jarak 
stock 
pile ke 
cold bin 
(L)
Kecepatatan  rata-
rata (km/jam)
Waktu 
Muat 
(menit) 
Waktu 
Kembali ke 
Stock Pile 
(menit)
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Analisis Produktivitas Asphalt Mixing Plant (AMP) 
Perhitungan produktivitas AMP per jam untuk masing-masing AMP di Pulau Timor dapat dilihat 
pada pada tabel 7. 
Tabel 7. Hasil Perhitungan Produktivitas AMP di Pulau Timor 
No Nama AMP 
Lokasi 
AMP 
Kapasitas 
AMP 
(T/hari) 
Kapasitas 
AMP 
(T/jam) 
Faktor 
Efisiensi 
alat 
Berat Isi 
Hotmix 
(T/M3) 
Prod. 
AMP 
(M3/jam) 
(V) (V) (Fa) (D) (Q) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(5*6)/7 
1 Sumlili 
Kabupaten 
Kupang 
225 32,14 0,75 2,23 10,81 
2 Bipolo 225 32,14 0,75 2,23 10,81 
3 Barate 175 25,00 0,75 2,23 8,41 
4 Takari 225 32,14 0,75 2,23 10,81 
5 Mio Kabupaten 
TTS 
175 25,00 0,75 2,23 8,41 
6 Polen 175 25,00 0,75 2,23 8,41 
7 Niola Kabupaten 
TTU 
175 25,00 0,75 2,23 8,41 
8 Ponu 225 32,14 0,75 2,23 10,81 
9 Baukama 
Kabupaten 
Belu 
225 32,14 0,75 2,23 10,81 
10 Kotafon 175 25,00 0,75 2,23 8,41 
11 Kimbanan 225 32,14 0,75 2,23 10,81 
12 Motamasin 175 25,00 0,75 2,23 8,41 
 
Analisis Produktivitas Alat Pengangkut (Truk) 
Hasil analisis perhitungan produktivitas kerja  truk yang mengangkut hotmix dari lokasi AMP  ke 
Ibukota kabupaten/kota (titik 0,0) di Pulau Timor dapat dibagi berdasarkan Kabupaten masing-
masing sebagai berikut : 
Kota Kupang 
Untuk Kota Kupang, karena tidak terdapat AMP di wilayah ini maka pada proyek pekerjaan 
jalan di Kota Kupang  menggunakan hotmix dari wilayah Kabupaten Kupang, dalam hal ini 
terdapat empat AMP di wilayah Kabupaten Kupang yang dapat menyediakanhotmix ke Kota 
Kupang yaitu AMP Sumlili, AMP Bipolo, AMP Barate, dan AMP Takari.Hasil perhitungan 
produktivitas kerja trukyang mengangkut hotmix ke pusat Kota Kupang (titk 0,0 km)ialah 
sepertipada tabel 8. 
Tabel 8. Hasil Perhitungan Produktivitas Truk untuk Wilayah Kota Kupang 
No. AMP Jarak (km) 
Kapsitas 
Truk (ton) Fa 
Berat isi 
(ton/m3) 
CT 
(Jam) 
Prod. 
(m3/jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(4*5)/(6*7) 
1 Sumlili 20 14 0,83 2,23 1,17 4,459 
2 Bipolo 49,6 7,5 0,83 2,23 2,32 1,203 
3 Barate 71,5 7,5 0,83 2,23 3,29 0,847 
4 Takari 68,3 7,5 0,83 2,23 3,17 0,881 
 
Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) 
Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) terdapat dua AMP yang beroperasi, yaitu AMP 
Mio dan AMP Polen.Hasil perhitungan produktivitas kerja trukyang mengangkut hotmix ke 
pusat Kota Soe (titk 0,0 km) ialah sepertipada tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil Perhitungan Produktivitas Truk untuk Wilayah Kabupaten TTS 
No. AMP Jarak (km) 
Kapsitas 
Truk (ton) Fa 
Berat isi 
(ton/m3) 
CT 
(Jam) 
Prod. 
(m3/jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(4*5)/(6*7) 
1 Mio 39,7 7,5 0,83 2,23 2,20 1,262 
2 Polen 50,8 7,5 0,83 2,23 2,83 0,982 
Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) 
Untuk Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) terdapat dua AMP yang beroperasi, yaitu AMP 
Niola dan AMP Ponu.Hasil perhitungan produktivitas kerja trukyang mengangkut hotmix ke 
pusat Kota Kefa (titk 0,0 km) ialah sepertipada tabel 10. 
Tabel 10. Hasil Perhitungan Produktivitas Truk untuk Wilayah Kabupaten TTU 
No. AMP Jarak (km) 
Kapsitas 
Truk (ton) Fa 
Berat isi 
(ton/m3) 
CT 
(Jam) 
Prod. 
(m3/jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(4*5)/(6*7) 
1 Niola 13,9 7,5 0,83 2,23 0,81 3,372 
2 Ponu 68,6 7,5 0,83 2,23 3,28 0,851 
 
Kabupaten Belu 
Untuk Kabupaten Belu terdapat empat AMP, akan tetapi hanya ada 3 AMP yang beroperasi yaitu 
AMP Kimbanan, AMP Kotafon, AMP Baukama dan AMP Motamasin.Hasil perhitungan 
produktivitas kerja trukyang mengangkut hotmix ke pusat Kota Atambua (titk 0,0 km) ialah 
sepertipada tabel 11. 
Tabel 11. Hasil Perhitungan Produktivitas Truk untuk Wilayah Kabupaten Belu 
No. AMP Jarak (km) 
Kapsitas 
Truk (ton) Fa 
Berat isi 
(ton/m3) 
CT 
(Jam) 
Prod. 
(m3/jam) 
1 2 3 4 5 6 7 8=(4*5)/(6*7) 
1 Baukama 22,1 7,5 0,83 2,23 1,31 2,108 
2 Kotafon 12 7,5 0,83 2,23 0,70 3,880 
3 Kimbanan 15,6 7,5 0,83 2,23 0,87 3,166 
4 Motamasin 85,4 7,5 0,83 2,23 4,62 0,602 
 
Perhitungan Biaya 
Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas alat, maka biaya produk hotmix merupakan hasil 
penjumlahan antara biaya produksi di AMP dan biaya pengiriman (distribusi) hotmix ke Ibukota 
kabupaten/kota menggunakan truk. 
Biaya Produksi pada Asphalt Mixing Plant (AMP) 
Biaya produksi hotmix dapat diperoleh dengan menjumlahkan biaya pengadaaan bahan, biaya 
pemakaian wheel loader, dan biaya pemakaian AMP.Hasil penjumlahannya dapat dilihat pada 
tabel 12. 
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Tabel 12. Hasil Perhitungan Biaya Produksi AMP di Pulau Timor 
No AMP Lokasi AMP 
Biaya 
Bahan 
(Rp/m3) 
Biaya W. 
Loader 
(Rp/m3) 
Biaya  
AMP 
(Rp/m3) 
Biaya 
Produksi 
Hotmix 
(Rp/m3) 
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 
1 Sumlili 
Kabupaten 
Kupang 
678.500,00 12.000,00 185.300,00 875.800,00 
2 Bipolo 682.300,00 9.900,00 185.300,00 877.500,00 
3 Barate 607.000,00 9.500,00 238.200,00 854.700,00 
4 Takari 623.100,00 10.700,00 185.300,00 819.100,00 
5 Mio Kabupaten 
TTS 
607.300,00 12.000,00 290.600,00 909.900,00 
6 Polen 599.600,00 9.900,00 290.600,00 900.100,00 
7 Niola Kabupaten 
TTU 
600.400,00 9.400,00 298.500,00 908.300,00 
8 Ponu 620.300,00 11.400,00 232.200,00 863.900,00 
9 Baukama 
Kabupaten 
Belu 
590.800,00 9.400,00 232.200,00 832.400,00 
10 Kotafon 601.100,00 8.600,00 298.500,00 908.200,00 
11 Kimbanan 608.800,00 13.400,00 232.200,00 854.400,00 
12 Motamasin 668.000,00 11.400,00 298.500,00 977.900,00 
 
Biaya Distribusi ke Ibu Kota Kabupaten/Kota 
Perhitungan biaya distribusi hotmix per m3 menggunakan truk dari lokasi AMP ke pusat Ibukota 
Kabupaten/Kota masing-masing di Pulau Timor dapat dilihat pada tabel 12. 
Tabel 12. Hasil Perhitungan Biaya Distribusi Hotmix di Pulau Timor 
No. AMP Lokasi AMP 
Prod. 
Truk 
(m3/jam) 
Harga Sewa 
Truk 
(Rupiah/jam) 
Biaya 
Distribusi 
(Rp/m3) 
 2 3 5 5 6=(1/5)*5 
1 Sumlili 
Kabupaten 
Kupang 
4,46 796.138,01 178.500,00 
2 Bipolo 1,20 439.207,11 365.200,00 
3 Barate 0,85 439.207,11 518.400,00 
4 Takari 0,88 439.207,11 498.700,00 
5 Mio Kabupaten 
TTS 
1,26 439.207,11 348.100,00 
6 Polen 0,98 439.207,11 447.300,00 
7 Niola Kabupaten 
TTU 
3,37 439.207,11 130.300,00 
8 Ponu 0,88 439.207,11 516.100,00 
9 Baukama 
Kabupaten 
Belu 
2,11 439.207,11 208.300,00 
10 Kotafon 3,88 439.207,11 113.200,00 
11 Kimbanan 3,17 439.207,11 138.700,00 
12 Motamasin 0,60 439.207,11 729.700,00 
Catatan : 
1). Harga sewa truk pada AMP Sumlili berbeda disebabkan karena kapasitas truknya berbeda. 
 
Dari hasil perhitungan biaya produksi dan distribusi, maka biaya produk hotmix per m3 
merupakan penjumlahan dari biaya produksi pada AMP dan biaya distribusi (pengangkutan) 
hotmixdari lokasi AMP ke Ibukota kabupaten/kota (titik 0,0) masing-masing. Hasil 
penjumlahannya dapat dilihat pada tabel 13. 
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Tabel 13. Hasil Perhitungan Biaya Produk 
No. AMP Lokasi AMP
1 2 
1 Sumlili 
Kabupaten 
Kupang
2 Bipolo 
3 Barate 
4 Takari 
5 Mio Kabupaten 
TTS6 Polen 
7 Niola Kabupaten 
TTU8 Ponu 
9 Baukama 
Kabupaten 
Belu
10 Kotafon 
11 Kimbanan 
12 Motamasin 
 
Model Rantai Pasok pada AMP
Model Rantai Pasok distribusi 
Pulau Timor, yang memenuhi syarat waktu distribusi 2 jam perjalanan sesuai penjelasan pada 
Tinjauan Pustaka, dapat dilihat polanya seperti padaa gambar 
Gambar 
Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwa untuk distribusi 
waktu perjalanan 2 jam yaitu untuk distribusi 
dipenuhi oleh 4 AMP yaitu AMP Sumlili, AMP Bipolo, AMP Takari dan AMP Barate, untuk 
distribusi ke pusat kota Soe (titik 0,0) dapat dipenuhi oleh 3 AMP yaitu AMP Takari, AMP Mio 
dan AMP Polen, untuk distribusi ke pusa
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 Hotmix per M
 
Biaya 
Produksi 
(Rp/m3) 
Biaya 
Distribusi 
(Rp/m3) 
3 4 5 
 
875.800,00 178.500,00 
877.500,00 365.200,00 
854.700,00 518.400,00 
819.100,00 498.700,00 
 
909.900,00 348.100,00 
900.100,00 447.300,00 
 
908.300,00 130.300,00 
863.900,00 516.100,00 
 
832.400,00 208.300,00 
908.200,00 113.200,00 
854.400,00 138.700,00 
977.900,00 729.700,00 
 
hotmix dari lokasi AMP ke Ibukota kabupaten/kota (titi 0,0) di 
2. 
 
2. Model Rantai Pasok Distribusi Hotmix  
hotmix yang memenuhi kriteria 
hotmix ke pusat kota Kupang (titik 0,0) dapat 
t kota Kefa (titik 0,0) dapat dipenuhi oleh 3 AMP yaitu 
 
50
3
 
Biaya Produk 
Hotmix 
(Rp/m3) 
6=4+5 
1.054.300,00 
1.242.700,00 
1.373.100,00 
1.317.800,00 
1.258.000,00 
1.347.400,00 
1.038.600,00 
1.380.000,00 
1.040.700,00 
1.021.400,00 
993.100,00 
1.707.600,00 
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AMP Polen, AMP Niola dan AMP Ponu, sedangkan untuk distribusi ke pusat kota Atambuat 
(titik 0,0) dapat dipenuhi oleh 4 AMP yaitu AMP Ponu, AMP Kotafon, AMP Kimabana dan 
AMP Baukama. Selaain itu terdapat juga 1 AMP yang tidak layak untuk mendistribusi hotmix ke 
Ibukota kabupaten/kota (titik 0,0) manapun karena waktu yang diperlukan lebih besar dari 2 jam, 
AMP tersebut adalah AMP Motamasin.  
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Produktivitas Asphalt Mixing Plant (AMP) dan truk pengangkut hotmix di Pulau Timor ialah 
sebagai berikut : 
a. Produktivitas AMP yang berada di Pulau Timor ialah AMP Sumlili 10,81 m3/jam, AMP 
Bipolo 10,81 m3/jam, AMP Barate 8,41 m3/jam, AMP Takari 10,81 m3/jam, AMP Mio 
8,41 m3/jam, AMP Polen 8,41 m3/jam, AMP Niola 8,41 m3/jam, AMP Ponu 10,81  m3/jam, 
AMP Baukama 10,81 m3/jam, AMP Kotafon 8,41 m3/jam, AMP Kimbanan 10,81 m3/jam, 
dan AMP Motamasin 8,41 m3/jam. 
b. Produktivitas Truk yang mengangkut hotmix dari AMP ke Ibukota kabupaten/kota (titk 
0,0) di Pulau Timor ialah AMP Sumlili 4,46 m3/jam, AMP Bipolo 1,20 m3/jam, AMP 
Barate 0,85 m3/jam, AMP Takari 0,88 m3/jam, AMP Mio 1,26 m3/jam, AMP Polen 0,98 
m3/jam, AMP Niola 3,37 m3/jam, AMP Ponu 0,83 m3/jam, AMP Baukama 2,11 m3/jam, 
AMP Kotafon 3,88 m3/jam, AMP Kimbanan 3,17 m3/jam, dan AMP Motamasin 0,60 
m
3/jam. 
2. Biaya produksi dan biaya distribusi hotmix per m3 dari masing-masing AMP ke Ibu Kota 
kabupaten / kota (titik 0,0)  ialah sebagai berikut : 
a. Biaya produksi masing-masing AMP per m3ialah AMP Sumlili sebesar Rp. 875.800,00, 
AMP Bipolo sebesar Rp. 877.500, AMP Barate sebesar Rp. 854.700, AMP Takari sebesar 
Rp. 819.100, AMP Mio sebesar Rp. 909.900, AMP Polen sebesar Rp. 900.100, AMP Niola 
sebesar Rp. 908.300, AMP Ponu sebesar Rp. 863.900, AMP Baukama sebesar Rp. 
832.400, AMP Kotafon sebesar Rp. 908.200, AMP Kimbanan sebesar Rp. 854.400,  dan 
AMP Motamasin sebesar Rp. 977.900. 
b. Biaya distribusi hotmix per m3 dari AMP ke pusat Ibukota kabupaten/kota (titik 0,0) 
masing-masing adalah AMP Sumlili sebesar Rp. 178.500, AMP Bipolo sebesar Rp. 
365.200, AMP Barate sebesar Rp. 518.400, AMP Takari sebesar Rp. 498.700, AMP Mio 
sebesar Rp. 348.100, AMP Polen sebesar Rp. 447.300, AMP Niola sebesar Rp. 130.300, 
AMP Ponu sebesar Rp. 530.100, AMP Baukama sebesar Rp. 208.300, AMP Kotafon 
sebesar Rp. 113.200, AMP Kimbanan sebesar Rp. 138.700,  dan AMP Motamasin sebesar 
Rp. 729.700. 
3. Model rantai pasok distribusi hotmix yang memenuhi kriteria waktu distribusi 2 jam 
perjalanan adalah untuk kota Kupang (titik 0,0) dapat dipenuhi oleh 4 AMP yaitu AMP 
Sumlili, AMP Bipolo, AMP Barate dan AMP Bipolo, untuk kota Soe (titik 0,0) dapat 
dipenuhi oleh 3 AMP yaitu AMP Takari, AMP Mio dan AMP Polen, untuk kota Kefa (titik 
0,0) dapat dipenuhi oleh 3 AMP yaitu AMP Polen, AMP Niola dan AMP Ponu, sedangkan 
kota Atambua (titik 0,0) dapat dipenuhi oleh 4 AMP yaitu AMP Ponu, AMP Kotafon, AMP 
Kimabanan dan AMP Baukama. 
Saran 
Dari hasil penelitian ini maka Penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam perencanaan pekerjaan suatu proyek konstruksi jalan yang menggunakan hotmix 
sebaiknya perlu mempertimbangkan jarak lokasi proyek ke AMP yang ada. Hal ini berguna 
untuk meningkatkan produktivitas kerja alat angkut yang digunakan, agar dapat menekan 
biaya yang dikeluarkan akibat waktu perjalanan dari AMP ke lokasi proyek, dan juga untuk 
efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. 
2. Jika dilihat dari jumlah AMP di masing-masing kabupaten/kota dengan kebutuhan pekerjaaan 
jalan yang ada, maka penulis menyarankan perlu adanya lagi AMP-AMP baru untuk 
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melengkapi AMP yang ada saat ini khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan 
Kabupaten Timor tengah Utara (TTU), hal ini karena di ke-dua kabupaten tersebut hanya 
memiliki masing-masing 2 AMP sehingga proses pekerjaan jalan di ke-dua kabupaten 
tersebut memakan waktu yang lebih lama. Hal ini diakibatkan oleh lamanya waktu 
pengangkutan dari lokasi AMP, khususnya untuk proyek-proyek pekerjaan jalan 
menggunakan hotmixyang berlokasi di Ibukota kabupaten/kota, hal bisa menjadi salah satu 
faktor yang mengakibatkan keterlambatan proses pekerjaan jalan di Kabupaten tersebut.  
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